

FASE	EVENTOS	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27		
1 - Organização (Plano de Trabalho e Metodologia)	1.1 Elaboração do Plano de Trabalho																					
	1.2 Realização de Reuniões	RCE 1 + RCA1 + RIS1	RCE 2	RCE3 + RCA2																		
	1.3 PRODUTO 1 - Plano de Trabalho e Metodologia			30/06/2026																		
2 - Análise Preliminar (Situação Normativa)	2.1 Análise do PD vigente																					
	2.2 Análise dos Planos Setoriais																					
	2.3 Seminários Públicos - Lançamento				SP1 (14/07)																	
	2.4 Realização de Reuniões				RCE4 + RIS2	RCE5 + RCA3	RCE6															
	2.5 PRODUTO 2 - Análise normativa							30/10/2026														
3 Leitura e Diagnóstico	3.1 Levantamento de Campo																					
	3.2 Elaboração do Diagnóstico																					
	3.3 Diagnóstico Socioeconômico e Demográfico																					
	3.4 Diagnóstico Ambiental e Territorial																					
	3.5 Lançamento da Pesquisa de Opinião Pública																					
	3.6 Diagnóstico - Síntese																					
	3.7 PRODUTO 3 - Diagnóstico preliminar										31/12/2026											
	3.8 Oficinas Participativas (dois ciclos)								OP1					OP2								
	3.9 Apresentação aos Conselhos Municipais						CID + CAM 1		CID + CAM 2				CID + CAM 3									
	3.10 Seminários Temáticos									ST1	ST2	ST3										
	3.11 Realização de Reuniões									RCE7 + RIS3 + RCA4	RCE8	RCE9 + RCA5	RCE10 + RIS 4	RCE11	RCE12 + RCA6							
	3.12 Seminários Públicos								SP2					SP3								
	3.13 PRODUTO 4 - Diagnóstico consolidado														31/03/2027							
4 - Minuta	4.1 Elaboração da Minuta de Lei																					
	4.2 Apresentação aos Conselhos Municipais														CID + CAM 4							
	4.3 Reuniões														RCE13 + RIS5	RCE14 + RCA7	RCE15					
	4.4 Seminários Públicos																					
	4.5 PRODUTO 5 - Minuta Preliminar																	30/06/2027				
5 - Conselhos	5.1 Apresentação da Minuta aos Conselhos																					
	5.2 Realização de Reuniões																					
	5.3 Seminários Públicos																					
	5.4 PRODUTO 6 - Minuta Consolidada																					
6 - Audiência Pública	6.1 Definição e programação da fase de conclusão																					
	6.2 Sistematização das Contribuições																					
	6.3 Ajustes na Minuta de Lei																					
	6.4 Realização de Reuniões																					
	6.5 Seminários Públicos																					
	6.6 Audiências Públicas																					
	6.7 PRODUTO 7 - Projeto de Lei do Plano Diretor																					29/10/2027

LEGENDA

Reunião de Coordenação Executiva (mensal 2026- 2ª terça-feira do mês)	RCE
Reunião de Comissão de Acompanhamento (bimestral 2026 - 2ª terça-feira do m	RCA
Reunião Inter secretarial (trimestral 2026 - 2ª terça-feira do mês)	RIS
Informe no COMDEMA 14:00 (bimestral 2026 - 14/07; 08/09 e 10/11)	CMA
Informe no CONCIDADE 09:00 (bimestral 2026 - 08/07; 09/09 e 11/11)	CID
Informe na Sessão da Câmara (trimestral 2026 - 13/07; 13/10; 07/12)	CAM
Oficina Participativa (out. 2026 e fev. 2027)	OP
Seminário Temático	ST
Seminário Público (lançamento 13/07/2026; diagnóstico 10/2026 e 02/2027; m	SP
Audiências Públicas	AP