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APRESENTAÇÃO 

Este relatório documenta e apresenta as atividades realizadas entre os meses de abril e 

junho de 2026, durante o início do processo de revisão do Plano Diretor de Botucatu. 

Neste período foram realizadas 5 reuniões de trabalho, dentre reuniões de 

coordenação, reunião da Comissão de Acompanhamento e uma reunião Inter 

secretarial com a presença do prefeito municipal e de todas as secretarias municipais, 

além de um levantamento de campo preliminar para reconhecimento geral da área 

urbana do município.  
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1. REUNIÕES  

1.1 1ª Reunião da Comissão de Acompanhamento 15/04/2026 

No dia 15/04/2026, às 9h00, foi realizada, no edifício da Prefeitura de Botucatu, a 

primeira reunião para início dos trabalhos do processo de revisão do Plano Diretor. Na 

ocasião, reuniu-se a "Comissão de Acompanhamento para a condução técnica da 

revisão do Plano Diretor do município de Botucatu", instituída pela Portaria nº 

12.072/2026, contando também com a presença da consultoria RiscoAU, contratada 

para apoio e acompanhamento do processo de revisão. Durante a reunião, foram 

apresentadas a Comissão de Acompanhamento e a consultoria contratada. Discutiu-se 

o papel e as responsabilidades destas na revisão do Plano Diretor. Na sequência, a 

equipe de consultoria expôs a versão prévia do Plano de Trabalho (produto 1). Também, 

foram discutidos os seguintes assuntos: cronograma geral de etapas e atividades, as 

formas de divulgação e transparência e o processo participativo. A Comissão se 

responsabilizou por indicar os Conselhos atuantes com maior relevância no município, 

para que estes integrem a agenda de acompanhamento do processo. A consultoria 

apontou os dados necessários ao início dos trabalhos, solicitados posteriormente por 

ofício. Ao final da reunião, os presentes debateram temáticas gerais de importância no 

município — inclusive os conflitos presentes — considerando histórico recente e pontos 

específicos para revisão do atual Plano Diretor. Com destaque para: o expressivo 

crescimento demográfico recente (com taxas superiores ao restante do estado); às 

condições e critérios ambientais adotados no plano vigente, com ênfase na proteção da 

Cuesta, na proteção das águas e na crise climática; à demanda de expansão industrial 

na cidade, entre outros assuntos gerais. Ao final da reunião convencionou-se que uma 

comissão menor, de caráter executivo, para encaminhamento cotidiano do trabalho.  

 
Figura 1  1ª reunião da Comissão de Acompanhamento 15/04/2026 

  
Fonte: RiscoAU, 2026 
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1.2 1ª Reunião inter secretarial 15/04/2026 

No dia 15/04/2026 às 14h foi realizada a primeira reunião inter secretarial do processo 

de revisão do Plano Diretor, no auditório do edifício da Pinacoteca de Botucatu. 

Estiveram presentes o prefeito municipal Sr. Fábio Leite, secretários e representantes 

de todas as secretarias municipais. O Prefeito abriu a sessão com fala de introdução à 

necessidade e importância da revisão do Plano Diretor.  Na sequência, falaram membros 

da Comissão de Acompanhamento e da consultoria Risco. Foi apresentado o escopo do 

Plano Diretor e o cronograma geral do trabalho, com destaque para a etapa de leitura e 

diagnóstico. Foi apresentada também uma leitura preliminar do território municipal e 

da legislação pertinente, que serão objeto de análise mais profunda nos próximos 

meses. Foi então aberta a palavra aos presentes que apontaram diversas questões 

complementares. Foi destacada a importância do turismo, da indústria, da preservação 

ao patrimônio e de eventos culturais no município. Também foi apontado o conflito 

entre a preservação ambiental e a produção agropecuária. Foi indicada a demanda por 

melhorias na mobilidade. A consultoria destacou que durante a fase de diagnóstico 

todas as secretarias serão consultadas de forma sistemática para inclusão de suas 

pautas.   

 

Figura 2  1ª Reunião Inter secretarial 15/04/2026 

  
Fonte: RiscoAU, 2026 
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1.3 1ª Reunião de coordenação 13/05/2026 

No dia 13/05/2026 às 10h foi realizada reunião de Coordenação Executiva no edifício da 

Prefeitura de Botucatu, em modo presencial. Foi apresentado o cronograma em 

processo de elaboração, a ser finalizado até a entrega do Plano de Trabalho (em 30/06). 

Foi dada ênfase na definição das reuniões periódicas do processo. Ficaram estabelecidas 

a Coordenação Executiva, com reuniões mensais; a Comissão de Acompanhamento 

(nomeada pela portaria 12.072/2026), com reuniões bimestrais; e o grupo Inter 

Secretarial, com reuniões trimestrais. Também foi indicado que a consultoria reportasse 

a alguns conselhos municipais periodicamente. Foram indicados o CONCIDADE e o 

COMDEMA, que se reúnem mensalmente. A consultoria apresentou uma prévia de 

identidade visual para o processo de revisão do Plano Diretor, que foi bem recebida pela 

equipe de coordenação, que apontou sugestões de ajustes, como a inserção de um perfil 

da Cuesta, similar ao que se utiliza no brasão da Prefeitura. Indicou-se que esse material 

seja avaliado pela equipe de comunicação da Prefeitura. Na sequência, foi discutida a 

situação atual e o histórico de solicitações de revisão sobre o perímetro urbano e o 

zoneamento, para compreender quais as demandas por revisão que já estão postas. Ao 

final, a consultoria retomou a lista de dados solicitados à prefeitura, destacando quais 

já foram recebidos e reforçando o pedido das informações pendentes. A Coordenação 

se prontificou a auxiliar no contato, sobretudo junto à Secretaria de Habitação e 

Urbanismo que detém a maior parte dos dados solicitados. 

 
 

Figura 3  1ª Reunião de Coordenação 13/05/2026 

  
Fonte: RiscoAU, 2026 
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1.4 2ª Reunião de coordenação 16/06/2026 

No dia 16/06/2026 às 14h foi realizada reunião de Coordenação Executiva no edifício da 

Prefeitura de Botucatu, em modo presencial com parte da equipe da consultoria em 

modo remoto. Na ocasião, foi definida a data do evento público de lançamento do Plano 

Diretor para o dia 14/07/2026, às 10h30 da manhã. A previsão é que seja realizado no 

auditório da Pinacoteca. Foram discutidos quais canais de divulgação devem ser 

utilizados, entre canais oficiais da Prefeitura, imprensa, órgãos de classe e conselhos 

municipais. Foi indicado também que o evento seja filmado, para que haja transmissão 

e registro no canal do YouTube da Prefeitura. Na sequencia, foram discutidas estratégias 

de comunicação. A equipe de Coordenação Executiva solicitou que a definição da 

identidade visual seja realizada pela equipe da Prefeitura e que o site dedicado ao 

processo de revisão do Plano Diretor seja criado dentro do site da Prefeitura. Foi feito o 

encaminhamento dos contatos da equipe de design e dos responsáveis pelo site da 

Prefeitura para viabilizar estes pedidos. A consultoria destacou a importância de que 

antes do evento público, a linguagem visual esteja definida e o site esteja no ar, para 

que sejam apresentados a todos os presentes. Ao final, a Comissão indicou a adição de 

participação na sessão da Câmara Municipal para divulgação do inicio do processo de 

revisão do Plano Diretor.   

 

Figura 4  2ª Reunião de Coordenação 

  
Fonte: RiscoAU, 2026 
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1.5 2ª Reunião da Comissão de Acompanhamento 29/06/2026 

No dia 29/06/2026 às 9h foi realizada reunião da Comissão de acompanhamento, no 

edifício da Prefeitura de Botucatu, em modo presencial. A consultoria recapitulou os 

trabalhos realizados até o momento. Foi apresentado o Plano de Trabalho em sua versão 

final, a ser entregue como produto Nº1 do processo em 30/06/2026, com uma 

explanação ampla do cronograma de reuniões, eventos públicos, oficinas, seminários 

temáticos, além dos levantamentos de campo e dos trabalhos técnicos.  A Comissão 

encaminhou os detalhes finais para a realização do evento público de lançamento do 

processo de revisão do Plano Diretor. Na ocasião também foi informado que a Comissão 

passou por alteração de um membro, substituição formalizada pela portaria 

nº12.126/2026.  
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2. LEVANTAMENTO DE CAMPO 

No período de abril a junho de 2026 foram realizados dois levantamentos preliminares 

de campo, para reconhecimento inicial do território municipal com registro fotográfico 

e voo de drone. O percurso de cada um deles está apresentado no mapa abaixo e será 

apresentado a seguir.  

 

Figura 5 Percurso geral do Campo 

 

Fonte: RiscoAU, 2026 sobre base Google Maps, 2026. 

 

A metodologia aplicada foi circular de carro até pontos estratégicos, baseado na leitura 

preliminar por mapas e imagens aéreas e com base nas informações obtidas nas 

reuniões. Em alguns pontos foram realizados levantamentos de imagem por voo 

(drone), visando obter uma leitura geral do município. Todos os percursos são salvos por 

GPS e estão sendo mapeados, visando verificar a cobertura territorial dos 

levantamentos e recuperar a localização dos elementos visualizados em campo. Na 

próxima etapa, de leitura e diagnóstico, serão realizados levantamentos sistemáticos de 

toda a área urbana, com imagens e registros de impressões sobre a ocupação, e será 

elaborado um mapa completo dos levantamentos de campo.  

ꟷ 15/04/2026 

ꟷ 13/05/2026 
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2.1 Campo 1: reconhecimento inicial 15/04/2026 

No dia 15/04/2026 foi realizado o primeiro levantamento de campo no município de 

Botucatu, visando realizar um reconhecimento inicial. O percurso realizado visava 

conhecer a região central, de onde foi realizado o primeiro levantamento de voo. As 

imagens a seguir partem da Pinacoteca de Botucatu e apontam para norte, leste, sul e 

oeste, respectivamente, e permitem uma primeira leitura da condição da ocupação 

urbana (malha viária, porte das edificações), da topografia e da relação com os rios, 

felizmente em sua maior parte visíveis.  

Buscou-se também visualizar a formação da Cuesta, motivo pelo qual se privilegiou a 

extremidade leste da ocupação urbana, e a compreensão dos rios que moldam a 

ocupação, com a passagem pelo encontro dos rios Lavapés e Tanquinho, nas 

proximidades da estação ferroviária. As figuras dispostas a seguir apresentam estas 

primeiras perspectivas gerais. 

 

 

Figura 6 Centro olhando para norte 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 
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Figura 7  Centro olhando para leste 

Fonte: RiscoAU, 2026  
 
 
 

Figura 8 Centro olhando para sul 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 
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Figura 9 Centro olhando para oeste 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 

 
 
 
 

Figura 10  Vista da Cuesta, próximo ao Ginásio Municipal 

 

Fonte: RiscoAU, 2026 
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Figura 11 Rio Lavapés, próximo à estação ferroviária 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 

 

 

2.1 Campo 2: reconhecimento inicial 13/05/2026 

O segundo levantamento de campo de reconhecimento inicial foi realizado no dia 

13/05/2026 e teve como objetivo compreender a inserção do Rio Lavapés, considerando 

que é a partir de suas margens que se origina a ocupação do município.  

 Figura 12 Rio Lavapés junto ao Mercado Municipal 

 

Fonte: RiscoAU, 2026 
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Figura 13  Rio Lavapés junto ao Mercado Municipal 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 

 
 
 
 

Figura 14  Rio Lavapés junto ao terminal de ônibus urbano 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 
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Figura 15  Vista do centro entre o Rio Lavapés (esq.) e o Córrego Tanquinho (dir.) 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 

 

Figura 16  Parque linear junto ao Rio Lavapés 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 
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Figura 17  Cj. Hab. Eng. Francisco Blasi, próximo a nascentes de afluentes do Lavapés 

 
Fonte: RiscoAU, 2026 

Neste percurso inicial, procurou-se visualizar diferentes situações do Rio Lavapés ao 

longo da ocupação urbana, em situações diferentes de proximidade da ocupação em 

relação às suas margens, incluindo o trecho junto ao Mercado Municipal, que é objeto 

de intervenção recente, e o recém-construído Parque Linear. O levantamento se 

estendeu para a porção sudeste da área urbana, para um primeiro contato com áreas 

de expansão urbana mais recentes, mas também buscando visualizar as condições das 

nascentes dos corpos d’água.  

Os campos com levantamento sistêmico serão realizados na segunda etapa do trabalho, 

a partir do mês de julho.  
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3. APRESENTAÇÃO UTILIZADA EM 15/04/2026 
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